

 E. S. P.	EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P	2020
		NRO ID-ESP-001-2020


ADENDA MODIFICATORIA No. 01 AL PROCESO ID-ESP-001-2020

EL Gerente de la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A ESP, en desarrollo del proceso **ID-ESP-001-2020**, se permite realizar la siguiente ADENDA MODIFICATORIA.

1. Objeto del contrato **"OBRAS DE REFORESTACIÓN, REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE LE PERMITAN LA AMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO EN LA CIENAGA LA REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ"**

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Unión Temporal Comunitaria fechada del 26 de junio de 2020, en la que solicita la ampliación del plazo para la suscripción del contrato de obra que tiene por objeto: OBRAS DE REFORESTACIÓN, REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE LE PERMITAN LA AMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO EN LA CIENAGA LA REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ; en dicho documento solicita la ampliación de plazo para la suscripción del contrato por cuanto en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) se han venido presentando alteraciones en la atención al público y de manera virtual, lo cual ha causado dificultades para la asignación del RUT para la Unión Temporal conformada.

Los demás estipulaciones y apartes del proceso **ID-ESP-001-2020** no sufren modificación alguna en virtud de la presente adenda. Dado en Yondó a los 25 días del mes de junio de 2020.


ALEXANDER DÍAZ BARRERA.

GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.